Initialisierung:

TODO

- Anwenden der 5 Phasen nach Burkhardt (grob)
- \boxtimes Initialisierung
- \square Definition
- □ Planung
- □ Steuerung
- □ Abschluss


Flurgespräch / Initierung / Vorstellung Projekt ____ Gaming Branche Kunden PCs

Anforderungen: - Computer müssen installiert werden mit eigenem modifizierten Betriebsystem. - Im Betriebssytem sollen 3 Firmen eigene Produkte vorinstalliert sein. - PC Hardware wird nach online Bestellung abgearbeitet. - Ein Webshop existiert bereits. - Das Projekt soll innerhalb von 2 Jahren umgesetzt werden.

Als Projektleiter befinden Sie sich in einer starken Matrix Organisation.

Related: Prince2 -> Was wie warum

Unternehmensstruktur



Projektphasen

Was Eine neue Fertigungsstrasse soll erstellt werden in dieser werden Computer installiert und zum Versand fertig gemacht. Ein Betriebsystem soll automatisiert mit Software installiert werden. Auslieferung soll von Personal für die Logistik vorbereitet werden.

Wie Neues Personal, Locations müssen gemietet / gekauft werden. Logistik muss gemanaged werden.

Warum Der Umsatz soll gesteigert werden um neue Branchen zu erschließen.

[[SMART]] - Bewertung des Projektes nach SMART

Spezifisch - Einführung einer neuen Fertigungstraße für vorinstallierte Computer und Eröffnung eines neuen Unternehmenszweiges.

Messbar - Der Umsatz soll zu 20% gesteigert werden um neue Branchen zu erschließen.

Attraktiv - Der Bedarf des Marktes soll gedeckt werden.

 ${f R}$ ealistisch - Durch den vorhanden Webshop und zugesagten Finanzierungen kann eine Umsetzung statt finden.

Terminiert - Das Ziel soll innerhalb von 2 Jahren in den normal Betrieb übergehen.

Durch die Einführung einer neuen Fertigungstraße für vor
installierte Computer innerhalb von 2 Jahren, soll der Umsatz um min 20% geste
igert werden

Ziele skizzieren

Einmaligkeit

• Ein ähnliches Projekt existiert nicht im Unternehmen und die Einmaligkeit ist somit gegeben.

Komplexität

• Die Interdisziplinarität ist durch Bereichsübergreifende

Risiken

• Konkurrenz Produkte?

Innovation

• Wir die Innovation im eigenen unternehmen betrachtet oder im vergleich zur Konkurrenz. Kunden können ihre Gaming PCs ohne Vertrieb konfigurieren (24/7)

Begrenzte Ressourcen

Personal, Räumlichkeiten, Zeit

Zuständigkeiten

Projektbeteiligte

- Rechnungswesen / Finance department
- Controlling
- HR
- Logistik
- Webshop
- Einkauf
- Stakeholder Analyse
 - $-\,$ Wer hat interesse
 - Was ist Ziel für dieses Projekt,
 - Welches Ziel verfolgen die Stakeholder.
 - Wer investiert wieviel (Zeit, Kosten, Ressourcen) / [[Definition des Magischen Dreiecks im Projektmanagement|Magisches Dreieck]]

HR - Zuständig um die spätere Abteilung aus dem Projekt entstehende Abteilung mit Personal zu besetzen.

Gibt es externe Sponsoren? Gibt es ein Steeringboard.

Projektmanagment Prozesse

FRAGEN

Wieviel Kapital steht zur Verfügung.

Wie hoch ist unser Budget.

Wie viele Mitarbeiter aus jeder gelisteten [[Outline#Projektbeteiligte|Abteilung]] brauchen wir.

References

Projektablaufplan -> Projektanbahnung.pdf S.56